

商品開発日程早見表 販売商品 テスト期間3カ月

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1月発表	リリース						企画	制作	試用	改良	確定	生産
2月発表	生産	リリース						企画	制作	試用	改良	確定
3月発表	確定	生産	リリース						企画	制作	試用	改良
4月発表	改良	確定	生産	リリース						企画	制作	試用
5月発表	試用	改良	確定	生産	リリース						企画	制作
6月発表	制作	試用	改良	確定	生産	リリース						企画
7月発表	企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース					
8月発表		企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース				
9月発表			企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース			
10月発表				企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース		
11月発表					企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース	
12月発表						企画	制作	試用	改良	確定	生産	リリース